附件3
项目绩效自评报告
项目名称：汤南镇大辽岽地块中压配网线路迁改

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：李芮颍

联系电话：0753-6522203
填报日期：2024年8月15日
    一、基本情况

（一）项目基本情况

项目涉及10kV金湖甲、乙线#N9-#N25塔段杆塔及架空线、10kV金玉甲线、玉联甲线#N13-#N27塔段杆塔及架空线、10kV金玉乙线、玉联乙线#N18-#N29塔段杆塔及架空线、10kV隆烟线#N74-#N83段杆塔及架空线、都位于丰顺碧桂园二期·滨江时代开发红线内；现对该地块进行开发改造，需要迁移改造；10kV隆烟线从#34至#69杆架空线及杆塔位于县道Y314侧；现对该地块进行开发改造，需要迁移改造。设计范围包括位于丰顺碧桂园二期·滨江时代及县道Y314侧建设工程地块内10千伏配电线路结合电网网架建设进行迁移改造。

项目决策情况

一是收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定了评价工作实施办法、工作方案。二是听取了项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。三是按照文件要求，经过会议讨论做出决策。
（三）绩效目标

本工程实施后，规划红线内电力架空线及杆塔移至红线外，设计路径结合市政道路整体规划，满足市政道路整体规划改造的要求。本项目的开展，不影响电网运行安全，有利于丰顺县汤南镇丰顺碧桂园二期·滨江时代及县道Y314建设工程建设，具有良好的社会效益。

绩效自评结论

该项目实施后，保障了大辽岽地块碧桂园二期和县道Y314项目建设，满足了市政道路整体规划改造的要求。资金支出合规，有一定的产出并产生了较好的社会效益。
三、绩效指标分析

（一）决策分析

1.目标管理。
（1）目标设置完整性

设置了总目标和阶段性目标，预期涉及的改造的产出数量、质量、成本指标，达到预期的效果。

（2）目标设置合理性

依据县政府常务会议研究、深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司评估公司关于《丰顺县汤南镇大辽岽地块中压配网线路迁改工程的市场价值资产评估报告》，判断目标设置的相关性、合理性。
目标设置可衡量性

绩效目标设置根据深圳市国量行资产评估土地房地产估价顾问有限公司评估公司关于《丰顺县汤南镇大辽岽地块中压配网线路迁改工程的市场价值资产评估报告》，有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

（二）过程分析

1.事项管理。

（1）资金支出率

该项目实际分配下达金额150万元，实际支出金额150万元，合理、合规履行支付手续。

支出规范性

该项目预算执行规范，未发生调整，且按事项完成进度支付资金的，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。

（3）监管有效性

对位于丰顺碧桂园二期·滨江时代开发红线内网线迁移开展了合理的监理。

产出分析

按双回路杆塔设计，共新建10kV双回耐张角钢塔1基。

效益分析

本项目的开展，不影响电网运行安全，有利于丰顺县汤南镇丰顺碧桂园二期·滨江时代及县道Y314建设工程建设，具有良好的社会效益。在工程设计中，采用绿色环保的原材料；选用合适的电缆材质和截面，降低电缆线路的能耗；并注重节约用地措施，减少土地的占用面积，保护了宝贵的土地资源。

四、存在问题

对项目开展有效的检查、监控、督促不足。

下一步改进措施

加强对项目有效的检查、监控、督促，对监督检查发现的问题，整理出问题整改情况报告。




