

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：益丰校车安全资金

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：李润彬

联系电话：0753-6618611

填报日期：2024 年 7 月 12 日



一、基本情况

（一）项目基本情况。

根据县政府召集相关部门协调确定和合同法等法律法规的有关规定，县教育局每年与丰顺县益丰交通汽车有限公司、丰顺县交通运输局签订《丰顺县学生安全乘车协议书》，由益丰公司提供 95 部车辆，备相应专职司机及乘务员在丰良、留隍定点定时接送丰良、建桥、留隍 3 镇学生上下学，城区（6 镇场）中公交车加大接送密度，达到服务区域学生上下学应载尽载安全乘车，学生凭学校发放的有效学生证享受乘车半价优惠或包月优惠，县教育局给予 150 万元/每年服务费补贴。

（二）项目决策情况。

自工作开展以来，高度重视，切实做好学生安全乘车工作。

（三）绩效目标。

使学生上放学安全乘车的态势持续稳定向好，起到“学生安心，学校宽心、家长放心、社会满意”的良好效应。

二、绩效自评结论

较好地完成了 2023 年设定的工作任务。

三、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 目标管理。

（1）目标设置完整性

本项目设置了数量、时效、成本等产出指标和社会效益指标。

（2）目标设置合理性

本项目根据项目实际和预期效果设置绩效目标，目标科学合理。

（3）目标设置可衡量性

本项目设置的产出指标具有可衡量性

（二）过程分析

1. 事项管理。

（1）资金支出率

2023 年预算 150 万元，支付 85 万元，支出率 57%。

（2）支出规范性

按照专项资金管理规定，实行国库集中支付，直接支付给服务企业。

（3）监管有效性

资金通过广东省数字财政管理平台下达，接受各级财政部门监管。

（三）产出分析

1. 数量指标：日均服务学生 7257 人次。

2. 时效指标：预算执行率 56.67%，未达标原因：因财政困难，无法准时支付益丰公交补贴费。

3. 成本指标：成本控制在预算内合理范围。

（四）效益分析

1. 可持续影响指标：学生能安全乘车，保障安全稳定，全年未发生学生乘车安全事故。

2. 服务对象满意度指标：企业满意度 100%。

四、存在问题。

因财政困难，无法准时支付益丰公交补贴费。

五、下一步改进措施。

强化内部控制和监督，一方面加强单位内部预算绩效管理制度的实施，创新管理手段，健全和完善管理方法；另一方面加强部门整体绩效管理的指导和培训，增强绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。按照项目进展，预测资金支付进度，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整项目执行情况，确保资金对应绩效目标执行，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。