附件3
项目绩效自评报告
项目名称：汤南镇火灾高风险区域整治工作费用

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：李芮颍

联系电话：0753-6522203
填报日期：2024年8月15日
    一、基本情况

（一）项目基本情况

根据梅州市人民政府办公室《关于开展2022年政府挂牌督办火灾高风险区域工作的通知》(梅市府办函[2022]85号)，我镇被确定为2022 年度梅州市火灾高风险整治区域之一。

去年7月份以来，依据《丰顺县2022年火灾高风险区域整治工作方案》等文件要求，我镇全面开展火灾高风险区域挂牌督办专项整治工作，委托广东中天阳光建设有限公司梅州丰顺分公司实施汤南镇火灾高风险区域、地上栓以及三小场所整治工程和汤南镇三小场所消防整改安装工程。

项目决策情况

一是收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定了评价工作实施办法、工作方案。二是听取了项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。三是按照文件要求，经过县政府常务会议讨论做出决策。
（三）绩效目标

汤南镇火灾高风险区域、地上栓以及三小场所整治工程提高了预防和抵御火灾的整体能力，提高消防队伍紧急处置各种灾害事故、抢险救援的综合能力，为适应地方发展提供安全保障。

绩效自评结论

该项目综合考虑乡镇消防安全要求，控制火灾扩散和蔓延，提高抗御火灾整体能力，从而降低城市火灾造成的生命和财产损失，创造安全的生产、居住环境。项目资金支出合规，有一定的产出并产生了较好的社会效益。
三、绩效指标分析

（一）决策分析

1.目标管理。
（1）目标设置完整性

设置了总目标和阶段性目标，预期涉及需要完成三小场所防火分隔145家，开设逃生窗280个，安装防火门152樘，安装室外消防栓5套，配置三小场所灭火器650瓶，安装智慧型独立式烟感报警器300个。达到预期的效果。

（2）目标设置合理性

依据县政府常务会议研究、依据《丰顺县2022年火灾高风险区域整治工作方案》以及丰顺县发展和改革局关于汤南镇火灾高风险区域、地上栓以及三小场所整治工程项目初步设计概算的批复等文件要求，判断目标设置的相关性、合理性。
目标设置可衡量性

绩效目标设置依据《丰顺县2022年火灾高风险区域整治工作方案》，有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

（二）过程分析

1.事项管理。

（1）资金支出率

该项目实际分配下达金额50万元，实际支出金额50万元，合理、合规履行支付手续。

支出规范性

该项目预算执行规范，未发生调整，且按事项完成进度支付资金的，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。

（3）监管有效性

对汤南镇火灾高风险区域、地上栓以及三小场所消费整改项目开展监理工作，对项目实施进行一定的检查监督。

产出分析

增加室外消火栓30套；“三小”场所消防整改增设防火隔离墙2000平方米、钢制防火门500平方米等。
效益分析

本项目的开展，提高了预防和抵御火灾的整体能力，提高消防队伍紧急处置各种灾害事故、抢险救援的综合能力，为适应地方发展提供了安全保障。

四、存在问题

对项目开展有效的检查、监控、督促不足。

下一步改进措施

加强对项目有效的检查、监控、督促，对监督检查发现的问题，整理出问题整改情况报告。




